

կամ այլ փաստաթղթերով: «ԲԷՑ» ՓԲԸ-ն չունի ՏՏ ոլորտը կանոնակարգող և կարգավորող ներքին կարգեր, որոնք կսահմանեն ՏՏ համակարգը օգտագործողների հասանելիությունները և իրավագործությունները, ինչպես նաև ՏՏ համակարգերը շահագործելու կանոնները:

- Ըստ Ցանցային գլխավոր ադմինիստրատոր-ի տրամադրած տեղեկանքի նոր սերվերը ձեռք է բերվել «Mullberry» համակարգի ներդրման համար: Համակարգը մինչև օրս չի ներդրվել և ընկերությունը 2017թ.-ի համար վճարել է **980.0 հազ.**, իսկ 2018թ.-ի համար **1,152.0 հազ ՀՀ դրամ** «ՎԻ ԻՔՍ Սոֆթին»-ին «Mullberry» սպասարկման և սերվերներում տեղակայման համար: 2017 թվականի փետրվարի 8-ին փոփոխված գնումների պլանով նախատեսվել է «Mullberry էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության ներդրում» 850.0 հազ. ՀՀ դրամով: Դրանով է պայմանավորված նաև «սերվեր տիպ 1-ի» և «սերվեր տիպ 2-ի» գնման անհրաժեշտությունը՝ համապատասխանաբար 3,180.0 հազ. և 3,033.0 հազ ՀՀ դրամով, որոնք այդպես էլ չեն գնվել, իսկ դրանց փոխարեն գնվել է նոր սերվերը 33,450.0 հազ. ՀՀ դրամով: Եթե «սերվեր տիպ 1-ը» և «սերվեր տիպ 2-ը» գնվեին և փաստաթղթաշրջանառության «Mullberry» համակարգը ներդրվեր, ապա «ԲԷՑ» ՓԲԸ-ն կտնտեսեր 28,519.0 հազ. ՀՀ դրամ: «ԲԷՑ» ՓԲԸ-ն նախկինում սերվեր ունեցել է: Սերվերը դուրս չի գրվել, գտնվում է նորի հետ նույն սենյակում: Օգտագործվել է հաշվապահության 1C համակարգը օգտագործելու համար:

««Շահումյան-2» ենթակայանի թիվ 2 ԱՏԴՑՏՆ-125000/220 մակնիշի ավտոտրանսֆորմատորի և LSԴՆ-40000/10 մակնիշի գծային կարգավորող տրանսֆորմատորի նորոգում» աշխատանքի ձեռք բերման վերաբերյալ (ծածկագիր՝ ԲԷՑ-ԳՀԱՇՁԲ-17/24)

«ԲԷՑ» ՓԲԸ-ի 2017 թվականի հունվարի 27-ի գնումների պլանով նախատեսվել է ««Շահումյան-2» ենթակայանի թիվ 2 ԱՏԴՑՏՆ-125000/220 մակնիշի ավտոտրանսֆորմատորի և LSԴՆ-40000/10 մակնիշի գծային կարգավորող տրանսֆորմատորի նորոգում» աշխատանքի իրականացում ՊԸ գնման ընթացակարգով **19.2 մլն ՀՀ դրամի** շրջանակներում: 22.05.2017 թվականի Գնումների պլանի փոփոխությամբ նվազեցվում է նախատեսված գումարի չափը մինչև **18.5 մլն ՀՀ դրամ**, իսկ 21.06.2017 թվականին փոփոխվում է գնման ընթացակարգը ՊԸ-ից ԳՀ-ի (գնանշման հարցում):

Գնանշման հարցման ընթացակարգով իրականացված գնման գործընթացի արդյունքում հաղթող է ճանաչվել միակ մասնակիցը՝ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ-ն, որի

հետ 07.08.2017թ.-ին կնքվել է «ԲԷՑ-ԳՀԱՇՁԲ-17/24» ծառայությունների մատուցման պայմանագիրը՝ աշխատանքների **16,989,709.2 ՀՀ դրամ** ընդհանուր արժեքով:

Համաձայն պայմանագրի՝ աշխատանքները պետք է մատուցվեն ենթակայանի և ավտոտրանսֆորմատորի անջատման օրվանից՝ 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, իսկ աշխատանքների դիմաց վճարումը պետք է կատարվեր հանձման-ընդունման արձանագրության երկկողմանի ստորագրվելուց հաշվված 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Աղյուսակ 3. Բանկային վճարման և հարկային հաշիվների տվյալները

N	Բանկային վճարում		Հարկային հաշիվ		
	Վճարման ամսաթիվը	Գումարը	Ծառ. անվանումը	Ծավալը	Գումարը
1	13.11.2017	16,989,709.20	ԱՏԴՑՏՆ-125000/220	1	13,283,869.20
2	-	-	ԼՏԴՆ-40000/10/10	1	3,705,840.00
3	Ընդամենը	16,989,709.20	-	2	16,989,709.20

Անհամապատասխանություններ

- Հաշվեքննության ընթացքում փաթեթի գննությամբ չի հայտնաբերվել «Շահերի բախման բացակայության մասին» հայտարարությունը: Հաշվեքննողների հարցման ի պատասխան հաշվեքննության օբյեկտի պաշտոնատար անձը պահանջվող փաստաթուղթը չի ներկայացրել:

Նշված փաստի մասով արձանագրվել է անհամապատասխանություն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 33-րդ հոդվածի 7-րդ մասի հետ, ըստ որի՝ «Հանձնաժողովի անդամները և քարտուղարը ստորագրում են շահերի բախման բացակայության մասին հայտարարություն»:

Հանձնաժողովի նիստն իրավազոր չի եղել

- Հայտերի գնահատման նիստին (Արձանագրություն N3) ներկա է եղել Գնահատող հանձնաժողովի 5 անդամից 3-ը, ինչը նշանակում է, որ հանձնաժողովի նիստն

իրավազոր չի եղել: Դրա մասին Հանձնաժողովի քարտուղարը գրավոր չի զեկուցել պատվիրատուի ղեկավարին:

Նշված փաստերի մասով արձանագրվել է անհամապատասխանություն ՀՀ կառավարության N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» Կարգի 26-րդ կետի 2-րդ ենթակետի հետ, ըստ որի՝

«Հանձնաժողովի նիստն իրավազոր է, եթե նիստին ներկա է հանձնաժողովի անդամների երկու երրորդը» և 3-րդ ենթակետի հետ, ըստ որի՝ «Նիստն իրավազոր չլինելու դեպքում դրա մասին հայտնի դառնալու պահին քարտուղարը գրավոր զեկուցում է պարվիրատուի ղեկավարին»:

- «ԲԷՑ» ՓԲԸ-ի և «Էներգանորոգում» ԲԲԸ-ի միջև 2017 թվականի նոյեմբերի 14-ին կնքվել է համար՝ «ԷՆ/Կ-17/39-1» կապալի պայմանագիրը, որով «Էներգանորոգում» ԲԲԸ-ն պարտավորվել է իրականացնել Պատվիրատուի («ԲԷՑ» ՓԲԸ) կողմից տրամադրված «Մարաշ» ե/կ-ի ՏՄ-630/10 ԿՎԱ տիպի տրանսֆորմատորի նորոգում: Աշխատանքի գինը ամրագրված է 585,688.0 ՀՀ դրամ: Սակայն ««Մարաշ» ե/կ-ի ՏՄ-630/10 ԿՎԱ տիպի տրանսֆորմատորի նորոգում» աշխատանք «ԲԷՑ» ՓԲԸ-ի 2017 թվականի գնումների պլանով և դրա փոփոխություններով նախատեսված չի եղել և հետևաբար, գնումների գործընթաց չի կազմակերպվել:

Նշված փաստի մասով արձանագրվել է անհամապատասխանություն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին հոդվածի 1-ին մասում սահմանված դրույթի հետ, ըստ որի՝ «Սույն օրենքը կարգավորում է պարվիրատուների կողմից ապրանքներ, աշխատանքներ և ծառայություններ ձեռք բերելու գործընթացի հետ կապված հարաբերությունները, սահմանում այդ հարաբերությունների կողմերի հիմնական իրավունքները և պարտականությունները»:

«Յուղի վերլուծություն և զտում» ծառայության ձեռք բերման վերաբերյալ (Ժաժկագիր՝ ԲԷՑ-ԳՀԾՁԲ-17/27)

«ԲԷՑ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ ընկերություն) 2017 թվականի գնումների պլանով նախատեսել է «Յուղի վերլուծություն և զտում» ծառայության ձեռք բերում՝ **12.6 մլն ՀՀ դրամի** շրջանակներում: Նախահաշվային արժեքը գնումների հայտում արտացոլված չէ:

Ընկերությունը ծառայության ձեռք բերման համար իրականացրել է գնման գործընթաց գնանշման հարցման ընթացակարգով, որի արդյունքում հաղթող է ճանաչվել «Էներգակարգաբերում» ՓԲԸ-ն: Վերջինիս հետ 11.07.2017թ.-ին կնքվել է «ԲԷՑ-ԳՀԾՁԲ-17/27» պայմանագիրը՝ **12,588,522.0 ՀՀ դրամ** գումարով:

Պայմանագրով ծառայության մատուցման ժամկետը սահմանվել է 11.07.2018թ.-ը՝ պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 1 տարվա ընթացքում: Վճարումները նախատեսվել է իրականացնել Հանձման-ընդունման ակտի երկկողմ հաստատման օրվանից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Անհամապատասխանություններ

- Գնահատող հանձնաժողովի 27.06.2017-ի Արձանագրություն N3-ը ստորագրված է նիստին ներկա հանձնաժողովի 3 անդամներից 2-ի կողմից, ինչը նշանակում է, որ հանձնաժողովի նիստն իրավազոր չէ: Դրա մասին Հանձնաժողովի քարտուղարը գրավոր չի զեկուցել պատվիրատուի ղեկավարին:

Հանձնաժողովի նիստն իրավազոր չի եղել

Նշված փաստերի մասով արձանագրվել է անհամապատասխանություն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 33-րդ հոդվածի 3-րդ մասի հետ, ըստ որի՝ «Արձանագրությունն ստորագրում են գնահատող հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամները», «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» Կարգի 26-րդ կետի 2-րդ ենթակետի հետ, ըստ որի՝ «Հանձնաժողովի նիստն իրավազոր է, եթե նիստին ներկա է հանձնաժողովի անդամների երկու երրորդը» և 3-րդ ենթակետի հետ, ըստ որի՝ «Նիստն իրավազոր չլինելու դեպքում դրա մասին հայտնի դառնալու պահին քարտուղարը գրավոր զեկուցում է պատվիրատուի ղեկավարին»:

«Էներգակարգաբերում» ՓԲԸ-ին վճարվել է պայմանագրային գնից 755,651.0 ՀՀ դրամ ավելի գումար

- «Էներգակարգաբերում» ՓԲԸ կողմից ծառայությունները չեն մատուցվել «ԲԷՑ-ԳՀԾՁԲ-17/27» պայմանագրի «Տեխնիկական բնութագրով» Հավելված 1-ով սահմանված պայմաններին համապատասխան: Իրականացվել է տրանսֆորմատորի յուղի կրճատ վերլուծություն առանց տց ծ%-ի 51 նմուշի համար՝ 250-ի փոխարեն, տրանսֆորմատորի յուղի կրճատ վերլուծություն 263 նմուշի համար՝ 100-ի փոխարեն, տրանսֆորմատորի յուղի լրիվ վերլուծություն 4 նմուշի համար՝ 5-ի փոխարեն և տրանսֆորմատորային յուղում լուծված գազերի տարրալուծական վերլուծություն 59 նմուշի համար՝ 55-ի փոխարեն: Այս անհամապատասխանությունների արդյունքում «Էներգակարգաբերում» ՓԲԸ-ին վճարվել է պայմանագրային գնից 755,651.0 ՀՀ դրամ ավելի գումար:

Նշված փաստի մասով արձանագրվել է անհամապատասխանություն «ԲԷՑ-ԳՀԾՁԲ-17/27» պայմանագրի 1-ին՝ «Պայմանագրի առարկան» կետի և Հավելված 1-ի հետ:

«Միկրոպրոցեսորային ռելեների վերանորոգում» աշխատանքի ձեռք բերման վերաբերյալ (ծածկագիր՝ ԲԷՑ-ԳՀԱՇՁԲ-18/14)

«ԲԷՑ» ՓԲԸ-ի 2018 թվականի գնումների պլանով հաստատված է եղել «Միկրոպրոցեսորային ռելեների վերանորոգում» աշխատանքը գնման առարկաների ցանկում, որի համար նախատեսվել է **10,000,000.0 ՀՀ դրամ** առավելագույն գումար: Վերջինս գնումների պլանի՝ 17.05.2018թ.-ի «փոփոխություն 5-ով» իջեցվել է **8,600,000.0 ՀՀ դրամի**:

Գնանշման հարցում ընթացակարգով իրականացված գնման արդյունքում հաղթող է ճանաչվել միակ մասնակից «Ֆիքսիթ ԻԹ Քոմփանի» ՍՊԸ-ն, որի հետ 2018 թվականի հունիսի 12-ին կնքվել է «ԲԷՑ-ԳՀԱՇՁԲ-18/14» Աշխատանքների կատարման պայմանագիրը՝ **8,500,000.0 ՀՀ դրամ** գնով:

Պայմանագրով աշխատանքի կատարման ժամանակահատվածը սահմանվել է պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 1 տարի, այսինքն՝ մինչև 12.06.2019-ը, իսկ վճարումների կատարումը՝ երկկողմ ստորագրված հաշիվ-ապրանքագրի և հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա 30 օրացուցային օրվա ընթացքում: Հանձման-ընդունման արձանագրությունների ստորագրման և վճարումների կատարման ժամանակացույցը ներկայացվում է ստորև (աղյուսակ 4)։

Աղյուսակ 4. Հանձման-ընդունման արձանագրությունների և դրանց դիմաց վճարումների ամփոփ տվյալներ

N	Հանձման-ընդունման արձանագրություններ		Վճարումներ	
	Համարը	Կազմման ամսաթիվը	Գումարը (ՀՀ դրամ)	Ամսաթիվը
1	N1	21.06.2018	1,700,000.0	12.07.2018
2	N2	04.07.2018	1,700,000.0	24.07.2018
3	N3	13.08.2018	850,000.0	17.08.2018
4	N6	05.09.2018	850,000.0	12.09.2018
5	Ընդամենը		5,100,000.0	-

30.09.2018 թվականի դրությամբ պայմանագրով նախատեսված թվով 10 վերանորոգման աշխատանքներից չեն կատարվել 4-ը՝ ընդհանուր **3,400,000.0 ՀՀ դրամի**: Իրականացված աշխատանքները և վճարումները կատարվել են պայմանագրին համապատասխան:

Անհամապատասխանություններ

- «Շահերի բախման բացակայության մասին» հայտարարությունը չի ստորագրվել գնահատող հանձնաժողովի անդամի՝ Ն.Գ.-ի կողմից, ում անունը նշված է եղել «Շահերի բախման բացակայության մասին» հայտարարության մեջ: