

Անհամապատասխանություններ

- Գնման պահանջը ձևավորվել է գնումների պլանավորման փուլում և կանխատեսվել է պատվիրատուի կողմից՝ ընդգրկվելով 2017թ. գործարար ծրագրում և տարվա սկզբում հրապարակված գնումների պլանում: Գնման ձև

Գնման գործընթացի ընթացքում գնումների պլանով նախատեսված գնման ընթացակարգը փոխարինվել է բանակցային ընթացակարգով՝ առանց հայտարարությունը նախապես հրապարակելու:

է ընտրվել բաց ընթացակարգը: Ստացված տեղեկատվության համաձայն՝ գնման գործընթացի ընթացքում գնումների պլանով նախատեսված գնման ընթացակարգը փոխարինվել է բանակցային ընթացակարգով՝ առանց հայտարարությունը նախապես հրապարակելու: Գնումը կատարվել է հրատապության հիմքով:

Նշված փաստի մասով արձանագրվել է անհամապատասխանություն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի (ՀՕ-206-Ն) 20-րդ հոդվածի, 5-րդ մասի, 2-րդ կետի պահանջի հետ, որով սահմանվում է. «Բանակցային ընթացակարգը կարող է կազմակերպվել առանց գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու, եթե ծագել է գնման անհետաձգելի պահանջ և, արտակարգ իրավիճակից ելնելով, գնման այլ ընթացակարգի կիրառումը ժամկետի առումով անհնար է, պայմանով, որ նման պահանջը հնարավոր չէր կանխարեսել»:

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում բացակայել են հաստատման ամսաթվերը, մասնավորապես՝ օրը և ամիսը

- Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պատվիրատուի կողմից, ըստ էության, կազմվել են 2017թ. ընթացքում, որոնցում բացակայել են հաստատման ամսաթվերը, մասնավորապես՝ օրը և ամիսը: Գնման գործընթացի որ փուլում են հաստատվել դրանք, պարզ չէ: Հիմք ընդունելով նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի

փորձաքննության եզրակացությունների ամսաթվերը («Անուշ-Բջնի» ՕԳ՝ 17.03.2017թ., «Շահումյան-2-Էջմիածին» ՕԳ՝ 18.04.2017թ.)՝ դրանք կազմվել են ավելի ուշ՝ աշխատանքների գնման համար ֆինանսական միջոցները

նախատեսվելուց հետո, քանի որ այդ ծախսերը նախատեսված են եղել 2017թ. գործարար ծրագրով և տարվա սկզբում հրապարակված գնումների պլանով:

Նշված փաստի մասով արձանագրվել է անհամապատասխանություն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի (ՀՕ-206-Ն) 14-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջի հետ, որով սահմանվում է. «Շինարարական աշխատանքների գնման համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսվում են սահմանված կարգով հաստատված և փորձաքննություն անցած նախագծային փաստաթղթերի հիման վրա, առանց նախագծային փաստաթղթերի առկայության շինարարական աշխատանքների գնման համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել չեն կարող, եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ»:

- Հիմք ընդունելով էներգատեղակայանքներում տեղի ունեցած պատահարի մասնագիտական քննության արդյունքներով կազմված համապատասխան արձանագրությունները՝ «Շահումյան-2» 110կՎ ՕԳ-ի հատվածում պատահարի առաջացման և դրա հետևանքների վերացման ժամանակահատված է գրանցվել 20.01.2017թ.-28.01.2017թ., 110կՎ «Էջմիածին» ՕԳ-ի հատվածում՝ 24.01.2017թ.-25.01.2017թ., «Անուշ-Բջնի» ՕԳ-ի հատվածում՝ 20.01.2017թ.-

**Հրատապության հիմքով
աշխատանքներն
իրականացվել են տասնհինգ
օրացուցային օրը
գերազանցող
ժամանակահատվածում**

30.01.2017թ.: Ստուգման ընթացքում պարզվեց, որ հրատապության հիմքով աշխատանքներն իրականացվել են տասնհինգ օրացուցային օրը գերազանցող ժամանակահատվածում՝ հիմք ընդունելով

- «Բիգ Էներգո» ՍՊԸ-ի կողմից պատվիրատուին դուրս գրած հարկային հաշիվների մատակարարման ամսաթվերը՝ 04.04.2017թ., 08.05.2017թ.,
- ենթակապալային աշխատանքներ իրականացրած «Ապարանի ԷՅՇ» ԲԲԸ կողմից «Բիգ Էներգո» ՍՊԸ-ին դուրս գրած հարկային հաշիվների մատակարարման ամսաթվերը՝ 03.04.2017թ., 05.05.2017թ.,
- «Բիգ Էներգո» ՍՊԸ-ի և «Ապարանի ԷՅՇ» ԲԲԸ-ի միջև հաստատված շինմոնտաժային աշխատանքների հանձնման-ընդունման ակտերի ամսաթվերը՝ 03.04.2017թ., 05.05.2017թ.,
- ընկերության տեխնիկական տնօրենի կողմից տրված կարգադրությունները, համապատասխան մասնագիտական խմբի կողմից կազմված արձանագրությունները՝ 12.04.2017թ., 14.03.2017թ.:

Նշված փաստի մասով արձանագրվել է անհամապատասխանություն ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. N 168-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 25-րդ կետի 6-րդ ենթակետի «գ» պարբերության պահանջի հետ, համաձայն որի հրատապ է համարվում այն կարիքը, որը պետք է ամբողջ ծավալով բավարարվի՝ պայմանագրի կատարման արդյունքն

ամբողջ ծավալով ընդունվի գնման պահանջի ծագման օրվանից հաշված մինչև տասնհինգ օրացուցային օրվա ընթացքում, պայմանով, որ հրատարակվող համարվող ապրանքի մատակարարումը, աշխատանքի կատարումը կամ ծառայության մատուցումը պետք է սկսվի այնպիսի ժամկետում, որի ընթացքում գնման մրցակցային որևէ ձևի կիրառումը ժամկետի առումով անհնար է:

- Պայմանագրերում, որոնք կնքվել են աշխատանքները կատարվելուց հետո, ենթակապալային աշխատանքներ սահմանված չեն եղել: Ստուգման ընթացքում պարզվեց, որ Շահումյան-2-Էջմիածին 110 կվ ՕԳ-ի թիվ 100/1, 97/4 և Անուշ-Բջնի 110 կվ ՕԳ-ի թիվ 1-3 խարիսխային հենարանների հատվածում վթարի վերացման աշխատանքներն ամբողջ ծավալով իրականացվել են «Բիգ Էներգո» ՍՊԸ-ի ենթակապալը հանդիսացող «Ապարանի ԷՑՇ» ԲԲԸ-ի կողմից:

Նշված փաստի մասով արձանագրվել է անհամապատասխանություն ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. N 168-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 35-րդ կետի 5-րդ ենթակետի պահանջի հետ, համաձայն որի, եթե պայմանագիրն իրականացվելու է գործակալության կամ ենթակապալի միջոցով, ապա մասնակիցը հայտով ներկայացնում է նաև գործակալության կամ ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները:

Ստուգմամբ արձանագրված այլ փաստեր

- Ստուգման ընթացքում պարզվեց, որ «Ապարանի ԷՑՇ» ԲԲԸ-ը ենթակապալային աշխատանքների դիմաց «Բիգ Էներգո» ՍՊԸ-ին դուրս է գրել 81,598,168.0 ՀՀ դրամի չափով հարկային հաշիվ: «Շահումյան-2-Էջմիածին» 110 կվ ՕԳ-ի թիվ 100/1, 97/4 և «Անուշ-Բջնի» 110 կվ ՕԳ-ի թիվ 1-3 խարիսխային հենարանների հատվածում վթարի վերացման աշխատանքների ձեռք բերման համար «Բիգ Էներգո» ՍՊԸ-ի հետ կնքված ԲԷՑ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-17/61, ԲԷՑ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-17/44, ԲԷՑ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-17/47 (ընտրանքում չներառված) պայմանագրերի ընդհանուր գումարը կազմել է 95,517,521.0 ՀՀ դրամ: Ենթակապալային աշխատանքների հետ տարբերությունը կազմել է 13,919,353.0 ՀՀ դրամ:
- Հատկանշական է, որ ԲԷՑ-ի Հարավային մասնաճյուղի տնօրենը նախկինում եղել է «Բիգ Էներգո» ՍՊԸ-ի փոխտնօրենը, բացի այդ նշված պաշտոնատար անձը, որը հետագայում է դարձել է ԲԷՑ-ի տնօրեն, հանդիսասանում է մեկ այլ կազմակերպության հիմնադիր, որի տնօրենն իր հերթին հանդիսանում է «Բիգ Էներգո» ՍՊԸ-ի հիմնադիր: Ընդ որում, նշված պաշտոնատար անձի ընտանիքի անդամը «Բիգ Էներգո» ՍՊԸ-ի հիմնադիրի հետ գտնվում է ազգակցական կապի մեջ:

էլեկտրական սարքերի և պահեստամասերի ձեռքբերման վերաբերյալ

Գնման առարկա՝ փոխակերպիչ կոմուտացիոն բլոկ STS 207-230HV, Repeater RD 48 LV, Repeater RD 48 HV

Պայմանագիր՝ ԲԷՑ-ԲԸԱՇՁԲ-17/18, 16.05.2017թ.

Պայմանագրի կողմ՝ «Զավեն Եղիազարյան Սերյոժայի» ԱԶ

Պայմանագրի գին՝ 6,975,000.0 ՀՀ դրամ

Պայմանագրով նախատեսված և փաստացի ձեռք բերված էլեկտրական սարքերի քանակ՝ փոխակերպիչ կոմուտացիոն բլոկ STS 207-230 HV՝ 1 հատ, Repeater RD 48 LV՝ 5 հատ, Repeater RD 48 HV՝ 5 հատ

Պայմանագրով նախատեսված մատակարարման ժամկետը՝ պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 օրացուցային օր

Անհամապատասխանություններ

➤ Հրապարակված հրավերում կատարվել է փոփոխություն, որը վերաբերել է անգործության ժամկետի փոփոխությանը:
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի (ՀՕ-206-Ն) 9-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2 կետի համաձայն՝ անգործության ժամկետը կիրառելի չէ, եթե միայն մեկ մասնակից է հայտ ներկայացրել, որի հետ կնքվում է պայմանագիր:

➤ Հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման արդյունքներով հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը՝ ապրանքները մատակարարվել են 11 օր ուշացումով, մասնավորապես՝ 26.07.2017թ., որի պարագայում պատվիրատուն մատակարարից պետք է գանձեր 767,250.0 ՀՀ դրամի տույժ:

**Ապրանքները
մատակարարվել են 11 օր
ուշացումով, պետք է
գանձվեր 767,250.0 ՀՀ
դրամի տույժ**

Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտել 16.05.2017թ.:
Գնման ժամանակացույցով ապրանքների մատակարարման ժամկետ է սահմանվել պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 օրացուցային օր: Պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետն է եղել 15.07.2017թ.:

Պայմանագրի 7.2 կետով սահմանվել է. «Վաճառողի կողմից պայմանագրով նախատեսված ապրանքի մատակարարման ժամկետների խախտման դեպքում

վաճառողից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տրոյծ՝ մատակարարման ենթակա, սակայն չմատակարարված ապրանքի գնի 1% չափով»:

Հանձնման-ընդունման արձանագրության ձևաչափը, չի պահպանվել

➤ Հանձնման-ընդունման արձանագրության ձևաչափը, որը նախատեսված է եղել պայմանագրի հավելված 3-ով, չի պահպանվել: Պայմանագրի կատարման արդյունքներով հաստատված արձանագրության բովանդակությունը չի ապահովել պայմանագրով նախատեսված և փաստացի ձեռք բերված էլեկտրական սարքերի տեխնիկական բնութագրերի համադրելիությունը: Պայմանագրի պատշաճ կատարումը հավաստող անհրաժեշտ վավերապայմաններ չեն լրացվել, որոնցից են եղել տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը, պայմանագրի գնման ժամանակացույցով սահմանված քանակական ցուցանիշը և կատարման ժամկետը: Չեն լրացվել նաև հանձնման-ընդունման արձանագրության ձևաչափով պահանջվող այլ կարևոր վավերապայմաններ:

Ստուգմամբ արձանագրված այլ փաստեր

- Հիմք ընդունելով ԲԷՑ-ի հաշվապահական համակարգից ստացված տվյալները՝ ձեռք բերված թվով 11 էլեկտրական սարքերից շահագործման մեջ գտնվում է Repeater RD 48LV տեսակի ընդամենը 3 էլեկտրական սարք: Արևմտյան մասնաճյուղում հաշվառված STS 207-230HV տեսակի թվով 1 փոխակերպիչ կոմուտացիոն բլոկը, Հյուսիսային մասնաճյուղում հաշվառված Repeater RD 48HV տեսակի թվով 5 և Repeater RD 48LV տեսակի թվով 2 էլեկտրական սարքերը շահագործման մեջ չեն դրվել: Ստուգման օբյեկտի կողմից տրամադրված՝ գնման առարկային առնչվող համապատասխան փաստաթղթերը բավարար կերպով չեն հիմնավորել էլեկտրական սարքերի նախատեսված քանակով գնման պահանջի անհրաժեշտությունը: