

ծրագրի իրականացման համար պլանավորվել է 29,622.9 մլն. ԱՄՆ դոլար, առանց համաֆինանսավորման գումարի /տվյալ հաշվարկի մեջ այն կկազմեր ևս 32%, որը հիմք է հանդիսացել վարկային միջոցների ներգրավման համար: Սակայն հետագայում նշված գումարները անհամեմատ նվազել են: Համեմատության համար նշենք, որ <Երևանի ՋԷԿ> ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված տեղեկատվության համաձայն, էլեկտրակայանի կառուցման համար կանխատեսվող ամբողջական ծախսերը կկազմեն շուրջ 22.5 մլն. ԱՄՆ դոլար, ներառյալ ՀՀ կառավարության կողմից տրված համաֆինանսավորման գումարները:

Հերևանք

Հաշվարկների, աշխատանքների կազմակերպման և ոչ ճիշտ պլանավորման հետևանքով ծրագրի իրականացման համար ներգրավվել են ավելի շատ միջոցներ, քան պահանջվում էր և որի արդյունքում, համաձայն ենթավարկային պայմանագրի 3-րդ կետի, վարկառուն չօգտագործված վարկի դիմաց վճարել է պարտավճար տարեկան 0.25 տոկոսի չափով՝ 2015թ. հունիսից մինչև 2016թ. դեկտեմբեր ամիսը շուրջ 118.0 հազ. ԱՄՆ դոլար, 01.01.2017-31.12.2018թթ.՝ 74,121.4 ԱՄՆ դոլար: Նշենք նաև, որ ծրագրի ավարտին մնացած խնայված գումարների համար՝ շուրջ 5.5 մլն ԱՄՆ դոլար, նույն պարտավճարները շարունակվում են հաշվարկվել և վճարվել:

Առաջարկ

Ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ ծրագրի ավարտին խնայված շուրջ 5.5 մլն ԱՄՆ դոլար վարկային միջոցներ չեղարկման ուղղությամբ:

«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ-ի դիրքորոշումը

«Ծրագրի ֆինանսավորման վերաբերյալ» արձանագրումների մասին՝

Արձանագրության մեջ նշված հանգամանքների առնչությամբ հայտնում ենք, որ Ընկերությունը իր իրավասության շրջանակներում՝ Ծրագրի ընթացքի վերաբերյալ բոլոր նախատեսված անհրաժեշտ փաստաթղթերը, տեղեկատվությունը ժամանակին տրամադրել է համապատասխան իրավասու մարմիններին, ավելին՝ Ընկերությունը նույնիսկ 2019թ. ապրիլի 23-ին գրությամբ դիմել է նշված խնայողությունները վերաբաշխելու և Երևանի ՋԷԿ-ի վարկի մասը նվազեցնելու համար (գրությունը տրամադրվել է հաշվեքննության ընթացքում), ինչպես նաև ՀՀ 2019-2021 թվականների համար հաստատված ՄԺԾԾ-ի հայտը:

8. «Երևանի ջերմաէլեկտրակենտրոն » ՓԲԸ-ի կողմից տրանսպորտային միջոցների վրա կապարված վերանորոգման ծախսերի վերաբերյալ

Անհամապատասխանություն

<<Երևանի ՋԷԿ>> ՓԲԸ-ում 2017 թ-ին նախորդ տարվա բենզինի մնացորդը կազմում է 4381 լիտր, 2017 թ-ի համար ձեռք է բերվել 117,700 լիտր բենզին 34,315.9 հազ. դրամի. դիզելային վառելիք 17,100 լիտր 5,504.5 հազ.դրամի սեղմած գազ 26000լսմ 5,200.0

հազ.դրամի: 2018թ-ին 27,275.1 հազ. դրամով ձեռք է բերվել 78,000 լիտր բենզին նախորդ տարվա մնացորդը կազմում է 28,686 լիտր բենզին, ձեռք է բերվել 15000 լիտր դիզ. վառելիք, որի նախորդ տարվա մնացորդն է 6,946 լիտր 2,232.886 հազ. դրամի: Ձեռք է բերվել նաև 10,000 խմ սեղմված գազ 2,000.0 հազ դրամի, որի նախորդ տարվա մնացորդն է 3000 խմ, որը կազմում է 600.0 հազ.դրամ: 2017թ-ին փաստացի թվով 26 բենզինով շահագործվող մեքենաների վազքը, ըստ ուղեգրերի կազմում է 476,508 կմ. իսկ 2018թ-ին թվով 30 միավոր բենզինով շահագործվող մեքենաների վազքը, ըստ ամսեկան տրված հաշվետվությունների և ուղեգրերի կազմում է 419,357 կմ: Հաշվեքննությամբ պարզվեց, որ՝ «Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ-ում 2017-2018թթ-ին վառելիքի բաշխումը կատարվել է կտրոններով, որը տրվել է վարորդներին 15-օրը մեկ, մեկ ամսվա օգտագործման համար՝ երկու անգամ: Սակայն ավտոպարկի կարգավարի կողմից տարվել է հաշվառում գրանցամատյանում, որը տնօրինության կողմից կնքված և համարակալված չէր: Որոշ ավտոմեքենաների վազքը 12-ամիսների ընթացքում մոտավոր նույն թվերն են կազմում և ամսեկան ստացած վառելիքի չափը, կտրոնների բաշխման պատասխանատուն առաջնորդվել է նախորդ ամիսներին փաստացի տրված վառելիքի կտրոնների քանակով: Ստորաբաժանման պատասխանատու անձանց կողմից երթուղային ուղեգրերը ամբողջովին լրացվել են խորհրդային ժամանակների ուղեգրերով: Ավտոպարկի պատասխանատու անձանց կողմից չի կազմվել հաշվառման գրանցամատյաններ. Թվով 33 միավոր տեխնիկայի վերանորոգման համար 2017թ-ին ծախսվել է 5,997.2 հազ.դրամ. իսկ 2018թ-ին ավտոտեխսպասարկման գումարը կազմում է 5,651,2 հազ.դրամ: 2017-2018թթ-ին ընկերության մեքենաների վերանորոգման համար պատասխանատու անձանց կողմից չեն կազմվել թերությունների ակտ և չեն ներկայացվել զեկուցագրեր: Օտարման ենթակա մեքենաների վերաբերյալ նախապես չի կազմվել գույքագրման հանձնաժողով, որով պետք է գույքագրվեր և արձանագրվեր օտարման ենթակա մեքենաները, որոնք շահագործման պիտանի չեն:

Հերևանք

Առկա է անհամապատասխանություն ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2016 թ.-ի փետրվարի 1-ի թիվ 37-ն հրամանի, մասնավորապես հավելված 1-ի 48. Մարդատար ավտոմեքենայի, ոչ ընդհանուր օգտագործման ավտոբուսի երթուղային թերթիկ (ձև ԾԽ-6). և 49. Բեռնատար ավտոմեքենայի երթուղային թերթիկ (ձև ԾԽ-7), ինչպես նաև հավելված 2-ով հաստատված գրանցամատյանների օրինակելի ձևերի պահանջները:

Առաջարկ

Առաջնորդվել ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2016 թվականի փետրվարի 1-ի թիվ 37-ն հրամանով:

9. Արտասահմանյան գործընկերներից իրականացված գնումների վերաբերյալ

Անհամապատասխանություն

Ընկերությունը 2017թ-ին կատարել է շուրջ 301,738,0 հազ. դրամի մեկ անձից և բանակցային ընթացակարգերով գնումներ, մասնավորապես՝ արտասահմանյան գործընկերներից

Ընկերությունը 2017թ.-ին կատարել է շուրջ 301,738,0 հազ. դրամի մեկ անձից և բանակցային ընթացակարգերով գնումներ, մասնավորապես՝ արտասահմանյան գործընկերներից իրականացված գնումները, որով և չի կատարվել «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջները, ինչպես նաև չեն կնքվել պայմանագրեր, որը հակասում է 22.12.2010թ. «Գնումների մասին» ՀՀ ՀՕ-206-Ն օրենքի 20-րդ հոդվածի 1-ին կետի պահանջներին: 2018թ.-ին նույնպես 794,168.79 հազ. դրամի գնումները կատարվել են մեկ անձից և առանց համապատասխան պայմանագրեր կնքելու: Առկա է անհամապատասխանություն ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշման 71-րդ կետի պահանջների հետ:

իրականացված գնումները, որով և չի կատարվել «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջները՝ այն է «Գնումների կատարման նախընտրելի ձևը մրցույթն է, եթե գնման առարկան ներառված չէ սույն օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 14-րդ կետով, իսկ պետական գաղտնիք պարունակող գնումների դեպքում՝ նույն մասի 15-րդ կետով նախատեսված ցուցակում: Գնումները կարող են կատարվել գնման այլ ձևերով, բացառապես սույն օրենքով նախատեսված դեպքերում», նաև 23-րդ հոդվածի՝ «Մեկ անձից գնում կատարելու պայմանները» պահանջները: Ինչպես

նաև չեն կնքվել պայմանագրեր, որը հակասում է 22.12.2010 թվականի «Գնումների մասին» ՀՀ ՀՕ-206-Ն օրենքի 20-րդ հոդվածի 1-ին կետի՝ «Բանակցային ընթացակարգի դեպքում պատվիրատուն պայմանագրի պայմանների շուրջ բանակցում է նախապես որակավորված մասնակիցների հետ և կնքում պայմանագիր» պահանջներին: Արտասահմանյան գործընկերներից իրականացված գնումները, ըստ կազմակերպությունների ներկայացվում է աղյուսակի տեսքով.

Արտասահմանյան գործընկերներից իրականացված գնումներ 2017թ.

Աղյուսակ-1

h/h	Անվանումը	Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Ընդամենը ծախսերը (հազ. դրամ), այդ թվում ԱԱՀ	Ընկերություն անվանում
1	TRAC 109.15R Nalco	ՄԱ	9,339	Gorex Analyth GmbH

2	FerroZine Eisenreagenz, 100/pkg	ԲԸԱՀ	194	Gorex Analith GmbH
3	Կոռոզիոն ինհիբիտոր Nalco23212	ՄԱ	104,772	Hungarian Trading Company KFT
4	Քիմիկատներ	ԲԸԱՀ	89,169	Hungarian Trading Company KFT
5	Spare Part set FK 12.5 910470	ՄԱ	1,279	ProMinent GmbH
6	SEIBOLD Wasser - Analysatorenfabrik GmbH անալիզատորի ռեագենտներ և պահեստամասեր	ԲԸԱՀ	1,991	SEIBOLD Wasse-Analysatorenfabrik GmbH
7	անալիզատորի համար ռեակցիոն բլոկի վերանորոգման պահեստամաս,	ԲԸԱՀ	7,143	MTR Engineering OU
8	Spare Part set FK 0215-2/0413-02/0713-2PVT 1023112	ՄԱ	1,051	Prominent GmbH
9	Ֆիլտրեր գազատուրբինի Ներթողման համակարգի G4 տիպի	ԲԸԱՀ	4,620	Mann+Hummel Vokes Air GmbH & Co. OHG
10	Ֆիլտրեր գազատուրբինի Ներթողման համակարգի ֆիլտրեր F8 տիպի	ԲԸԱՀ	75,627	Hungarian Trading Company KFT
11	Հակ ընկերության pH չափիչ սարքի տարեկան փոխարինման ենթակա էլեկտրոդ/տարրեր/	ԲԸԱՀ	6,553	Hansung Cleantech Co., LTD
Ընդամենը			301,738	

2018թ. գնումներն իրականացնելիս, համաձայն ՀՀ կառավարության 29.03.2018թ. N347-Ա որոշման, Ընկերությանը թույլատրվել է որոշ ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների գնման գործընթացներն իրականացնել անմիջապես արտադրողներից կամ վերջիններիս միակ ներկայացուցիչ հանդիսացող անձանցից: Ստորև բերվող 794,168.79 հազ. դրամի գնումները կատարվել են մեկ անձից և առանց համապատասխան պայմանագրեր կնքելու: Առկա է անհամապատասխանություն ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշման 71-րդ կետի այն է՝ «Մեկ անձից գնումների կատարման ժամանակ գործում են սույն կարգի 7-րդ բաժնով (Պայմանագրի կնքումը) սահմանված պահանջները՝ հաշվի առնելով որոշակի առանձնահատկությունները՝...» պահանջների հետ:

Ընկերության կողմից 2018թ.-ին «Aryanko Trading» և «MOOG INC. Industrial Controls Division» ընկերություններից ձեռքբերումները մեկ անձից գնման ձևով չեն հիմնավորվում (գնումները կատարվել են մինչև ՀՀ կառավարության 29.03.2018թ. N347-Ա որոշման ընդունումը): Առկա է անհամապատասխանություն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի «Մեկ անձից գնում կատարելու պայմանները» պահանջների հետ: Արտասահմանյան գործընկերներից իրականացված գնումները, ըստ կազմակերպությունների ներկայացվում է աղյուսակի տեսքով.

Արտասահմանյան գործընկերներից իրականացված գնումներ 2018թ.

Աղյուսակ-2

h/ h	Անվանումը	Գնման ձևը (ընթացակարգ)	Ընդամենը ծախսերը (հազ. դրամ), այդ թվում ԱՀՀ	Ընկերության անվանում
1	CCI Valve Technology AB Ռետինե խտարարների հավաքածու Valve Soft Goods Kit 962001-01- SOFT	ՄԱ	14,933.61	CCI Valve Technology AB
2	Կափույր Servo Valve 730-069B	ՄԱ	5,127.60	MOOG INC. Industrial Controls Division
3	ProMinent BT4 1005 SST դոզավորման պոմպի մխցեային հատվածի պահեստամասերի հավաքածու՝ ProMinent արտադրողի կատալոգով Spare prts Kit 1002552	ՄԱ	9,035.86	ProMinent GmbH
4	Aryanko Trading Փական HGSG HP super Heater MOV	ՄԱ	11,914.76	Aryanko Trading
5	Hanshin Machinery CO LTD Ատամնավոր փոխարկիչ Air End Assembly CD-8D, Gear set=27, I=4.857 231182	ՄԱ	22,440.45	Hanshin Machinery CO LTD
6	Howden Compressors Գազային կոմպրեսորի մասեր /վերանորոգման հավաքածու/Annual Inspection Kit (VITON) KW321-6-V	ՄԱ	11,645.55	Howden Compressors
7	KSB պոմպերի միջադիրներ Spacer Sleeve 47,7x50-3D IN065569	ՄԱ	23,234.04	KSB
8	Premier Fluid Systems Էլ. փոխարկիչ Vacuum Switch SQ D MODEL 9016 GAW SVA9016GAW	ՄԱ	13,341.97	Premier Fluid Systems
9	SHIN SHIN MACHINERY CO. LTD Ռետինե միջադիրներ O-ring (Deaerator Feed Water Pump For MTA 150 03S)	ՄԱ	16,024.21	SHIN SHIN MACHINERY CO. LTD
10	Fuji Elektric Co LTD Մասեր և նյութեր	ՄԱ	207,898.7 5	Fuji Elektric Co LTD
11	Կոռոզիոն ինհիբիտոր Nalco 23212	ՄԱ	76,287.11	Hungarian Trading Company GmbH
12	Նատրիումի հիպոքլորիտ Nalco 93033	ՄԱ	40,067.49	Hungarian Trading Company GmbH
13	Դիսպերսանտ Nalco 8506	ՄԱ	21,503.55	Hungarian Trading Company GmbH
14	Բինգիո Nalco 8514	ՄԱ	12,511.28	Hungarian Trading Company GmbH
15	TRAC 109.15R NALCO	ՄԱ	735.68	Hungarian Trading Company GmbH
16	Ֆոսֆատային լուծույթ Nalco 72215	ՄԱ	15,724.13	Hungarian Trading Company GmbH
17	Հեղուկ ամիններ Nalco 72310	ՄԱ	8,556.30	Hungarian Trading Company GmbH

18	Շոգետուրբինի կապիտալ աշխատանքներ C2 ինսպեկցիայի շրջանակներում FUJI ընկերության կողմից	ՄԱ	266,509.4 0	Fuji Electric Co. LTD
19	Հակահրդեհային համակարգի սպասարկման ծառայություններ Silvani ընկերության կողմից	ՄԱ	3,827.35	Valveitalia Fire Fighting
20	GTG Step-Up տրանսֆորմատորի տեղային ղեկավարման պանելի (Hyosung Corporation) փոխարինումից հետո կարգաբերման ծառայություններ	ԳՀ	2,956.56	Hyosung Corporation
21	Գազի կոմպրեսորի տարեկան ինսպեկցիայի համար խորհրդատվության ծառայություն Howden Compressors	ՄԱ	6,464.19	Howden Compressors
22	Օդի կոմպրեսորի վերանորոգման ծառայություններ Hanshin Machinery CO LTD		3,428.95	Hanshin Machinery CO LTD
Ընդամենը			794,168.7 9	

Հեղևանք

2017-2018թթ. արտասահմանյան գործընկերներից իրականացված մեկ անձից և բանակցային ընթացակարգերով, առանց համապատասխան պայմանագրեր կնքելու գնումները չեն բավարարում «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետի այն է՝ «գնումների և գնումների գործընթացի տնտեսող, արդյունավետ և օգտավետ իրականացում» պահանջներին:

Առաջարկ

Մեկ անձից և բանակցային ընթացակարգերով գնումները, մասնավորապես արտասահմանյան գործընկերներից իրականացված գնումները, կատարել «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի և ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշման պահանջներին համապատասխան և կնքել պայմանագրեր:

10. Գնումների տեխնիկական բնութագրերի վերաբերյալ

Անհամապատասխանություն

2017-2018թթ. Ընկերության կողմից կատարվել են գնումներ, որոնց հրավերների տեխնիկական բնութագրերում հղում է կատարվում գնման առարկայի մոդելին, մակնիշին ու

2017-2018թթ. Ընկերության կողմից կատարվել են գնումներ, որոնց հրավերների տեխնիկական բնութագրերում հղում է կատարվում գնման առարկայի մոդելին, մակնիշին ու արտադրողին: Առկա է անհամապատասխանություն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջների հետ:

արտադրողին: Առկա է անհամապատասխանություն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջների հետ, այն է՝ «Գնման առարկայի հատկանիշները չպետք է պահանջ կամ հղում պարունակեն որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին,

բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անհնար է գնման առարկայի բնութագրումն առանց դրանց: Հղումներ օգտագործելու դեպքում հատկանիշների բնութագիրը պետք է պարունակի «կամ համարժեք» բառերը»:

Հեղևանք

Գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերը, ըստ գնման հայտով նկարագրվածի համեմատվել են գնման պայմանագրով ներկայացվածի հետ և ամբողջությամբ կրկնվում են, որը ներկայացվում է աղյուսակի տեսքով.

Աղյուսակ-3

Գնման առարկան	Գնման ընթացակարգի մասնակից	Գնման առարկայի գինը(հազ. դրամ)	Գնման առարկայի գնման հայտով համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Գնման առարկայի պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
Հիմնական նորոգման ընթացքում ծանրակշիռ և արտագաբար խտային բեռների փոխադրման ծառայություն	Հիդրոէլեկտրամոնտաժ ՓԲԸ	9,840.0	Տրայլեր, 50տ բեռնամբարձությամբ "KpA3" կամ "Tatra" հիմքի վրա, հիդրոհրիչներով Բեռի ամենամեծ լայնությունը ոչ ավել 5մ, բարձրությունը ոչ ավել -2.5մ, ամենա ծանր մասը 35 տ: Ընդհանուր բեռը 300տ 27 Օր (օրական 10 ժամ)	Տրայլեր, 50տ բեռնամբարձությամբ "KpA3" կամ "Tatra" հիմքի վրա, հիդրոհրիչներով Բեռի ամենամեծ լայնությունը ոչ ավել 5մ, բարձրությունը ոչ ավել -2.5մ, ամենա ծանր մասը 35 տ: Ընդհանուր բեռը 300տ 27 Օր (օրական 10 ժամ)
Շարժիչի յուղեր	Պրեմիում Մոթորս ՍՊԸ	1,033.7	Տիպը՝ ISO VG 320 Մածուցիկությունը 40°C-ի դեպքում 320 ըստ ISO3448 ստանդարտի Խտությունը 15°C-ի դեպքում 903 ըստ ISO12185 ստանդարտի Բռնկման ջերմաստիճանը 255 °C ըստ ISO 2592 ստանդարտի Սառման ջերմաստիճանը -15°C ըստ ISO3016 ստանդարտի Omala S2 G 320 Արտադրող՝ Shell	Տիպը՝ ISO VG 320 Մածուցիկությունը 40°C-ի դեպքում 320 ըստ ISO3448 ստանդարտի Խտությունը 15°C-ի դեպքում 903 ըստ ISO12185 ստանդարտի Բռնկման ջերմաստիճանը 255 °C ըստ ISO 2592 ստանդարտի Սառման ջերմաստիճանը -15°C ըստ ISO3016 ստանդարտի Omala S2 G 320 Արտադրող՝ Shell